



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

SECRETARÍA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MULTIMEDIA

INFORME DE AVANCE
VIRTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS
DE LA CARRERA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
(Modalidad Semi-presencial)
AL 30/09/2014

A fin de alcanzar la meta de virtualización de las asignaturas de la carrera Organización Empresarial en la modalidad semipresencial, la Dirección de Servicios Multimedia, a través de la Unidad de Edumática se encuentra trabajando en el Desarrollo, Diseño y Producción de Contenidos. En este sentido, en el Cuadro N. 1 se muestran las actividades que se vienen desarrollando y sobre lo cual se expondrán los niveles de avances alcanzado en términos generales en este informe.

Cuadro 1: Actividades Asociadas a la Virtualización de Contenidos


Fase I	Levantamiento de Contenidos	Presentación de metodología	Charla a los profesores
			Entrega de Plantillas
		Certificación Programa	Recepción de Programa de los profesores
			Certificación de los Programas Académicos en Decanatos
		Completar Plantillas	Atención de Consulta por parte de los profesores en cuanto al llenado de las plantillas
			Recepción de Plantillas
			Validación de plantillas vs recursos faltantes
		Revisión inicial (preliminar)	
Fase II	Producción de contenidos	Desarrollo Contenidos	Solicitud contenidos
			Recepción
			Revisión/Ajustes
		Diseño de contenidos	Aplicar formato
			Tecnología de texto
			Solicitud imágenes DG
			Elaboración G.Audio
			Elaboración G.Anim.
			Entr. insumos Dpto.MM
		Producción MM	Subir fuentes Google Drive
			Revisión DI
			Ajustes MM
	Conversión iSpring MM		
			Subir Google Drive recursos convertidos
		Plataforma	Montaje en el Aula
	Diseño de Actividades	Insumos	Solic. Consignas e Insumos (recursos)
			Recepción de Consignas
Estandarización		Aplicar formato	
		Tecnología de texto	
Plataforma		Montaje en aula	
		Revisión/Ajustes	
Fase III	Validar Curso	Plataforma	Integración de los Recursos Visuales y Audiovisuales según metodología pedagógica
		Revisión final	Revisión del contenido de la asignatura en el aula virtual se corresponda con el Programa Académico certificado
	Liberar Curso	Plataforma	Privilegios de acceso a la instancia académica que corresponda

ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO

Para septiembre de 2012 se dio inicio a la virtualización de las quince asignaturas del primer año de la carrera.

A continuación en el Gráfico 1 se representa el avance general alcanzado al 30/09/2014 en el proceso de virtualización de las quince (15) asignaturas que conforman el primer año de la Carrera de Organización Empresarial (Fase I y Fases II y III), la adecuación de la Plataforma Moodle que soportará los contenidos académicos en la modalidad semipresencial y el desarrollo del Bloque Introductorio. En comparación al mes anterior, se registro avances en las asignaturas Fundamentos de Derecho, Estadística I, así como en los cursos de Inglés I y II.

Gráfico 1: Avance General de la Virtualización del Primer Año Org. Empresarial al 30/09/2014 – Fases I*, II y III.



Legenda:


Fase II y III Fase I Plataforma Tecnológica Bloque Introductorio

*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive, ajustado a los requerimientos de los Especialistas

En diciembre de 2013 se fijo unas estrategias para atender las asignaturas rezagadas del primer año, conforme a las dificultades que se habían presentado en el transcurso del año, Sin embargo, al llegar al 30/09/2014 se mantienen sin concluir.

En el Gráfico 2 se representa la reestimación realizada por la DSM para cada asignatura del Primer Año de la Carrera de Organización Empresarial y su nivel de avance al 30/09/2014.

Gráfico 2: Meta reprogramada para Enero – Marzo 2014 (Fase II y III) evaluada al 30/09/2014



Leyenda:
 Sobre lo esperado
 En lo esperado
 Muy por debajo de lo esperado
 Estimado

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

Estadística I: Se avanzó en el desarrollo de los guiones de los temas enviados por el experto en contenido.

Fundamentos de Administración I: Integración de los contenidos y recursos no presenciales. Falta integrar otros recursos.

Fundamentos de Administración II: No hubo reporte del especialista.

Fundamentos de Derecho: El porcentaje corresponde a la revisión y remozada de los insumos entregados por la experta en contenido y subida al aula de los recursos.

Fundamentos de Economía: En espera de grabación de audios de los recursos no presenciales.

Hombre, Cultura y Sociedad II: Resta únicamente el montaje de dos temas convertidos en HTML al aula.

Inglés I: El porcentaje corresponde a la entrega por parte de la experta en contenido de los insumos faltantes de la unidad 4 de la materia. Además se colocaron en el aula dos recursos más convertidos en HTML.

Inglés II: Se mantiene el mismo porcentaje. Se replanteó el modo de trabajo y la experta en contenido actualmente se encuentra elaborando los recursos de las primeras unidades.

Inglés III: No hubo avance. El experto en contenido está trabajando con Inglés I.

Introducción a la Computación: No hubo avance. El especialista sigue a la espera de los ajustes y recursos de parte del experto. Sin respuesta a los últimos correos enviados.

Lenguaje II: El 23/09/2014 se le envió al experto en contenido un documento para ultimar detalles con algunas actividades. No se ha recibido respuesta. Resta la recepción y montaje de los HTML de dos temas.

Matemática I: El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio.

Matemática II: El porcentaje faltante corresponde a la incorporación de elementos en el bloque introductorio. Y diseño de actividades formativas.


ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de enero 2013 inicio el proceso para la virtualización de las quince asignaturas del segundo año de la carrera de Organización Empresarial, dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por estos.

Para el mes de enero 2014 se procedió a designar los Especialistas que acompañaran a los expertos en contenido en el proceso de virtualización. Seguidamente, cada especialista inicio el trabajo de contactar a cada profesor para facilitarle los mecanismos de comunicación disponibles en este proceso de acompañamiento. Luego del proceso de revisión del material disponible en las carpetas compartidas en el Google Drive cada Especialista envió las recomendaciones para poder culminar con la Fase I.

En el Gráfico N. 3 se muestra el nivel de avance de cada asignatura del segundo año de la carrera. Con respecto al reporte del mes anterior, solo se registró avances en las asignaturas Sistemas y procedimientos, Calidad Total, así como en los dos Estudios Generales (I y II).

Gráfico 3: Avance General de la Virtualización del Segundo Año Org. Empresarial al 30/09/2014 – Fases I*, II y III.




Leyenda:

■ Fase II y III ■ Fase I

*Nota: El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive luego de la revisión del Especialista.

En el Gráfico 4 se representa la estimación realizada para cada asignatura y su nivel de avance conforme a lo planificado.

Gráfico 4: Seguimiento al Avance alcanzado al 30/09/2014 en comparación al esperado por la DSM en la Virtualización del Segundo Año de la Carrera de Organización Empresarial. Meta Abril 2014 (Fase I*)



Leyenda:

- Sobre lo esperado
- En lo esperado
- Por debajo de lo esperado
- Estimado

* Para cumplir con el 100% de la Fase I el experto en contenido debe atender y responder a las recomendaciones dadas por el Especialista en cuanto a la relación entre las Plantillas y Recursos propuestos, conforme al Programa Académico certificado.

A continuación se presenta un resumen de los aspectos más destacados en cada asignatura:

Administración de la Producción: No hubo avance. El experto en contenidos no ha enviado material para revisar. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

Administración de Recursos Humanos: No hubo avance. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

Calidad Total: Se realizaron los guiones de audio y se está en conversación con el experto en contenido para su respectiva revisión.

Comunicación Gerencial: No hubo avance. No se ha tenido respuesta relativa a posible nuevo experto responsable para colaborar en la virtualización del curso.

Contabilidad I: Se revisaron y estandarizaron todas las presentaciones. Se conversaron las observaciones con el experto en contenido, quien actualmente está realizando los ajustes.

Contabilidad II: No hubo avances. El experto en contenido no ha enviado material para revisar. No se ha recibido respuesta a los correos enviados.

Estadística II: No hubo avances. Nos encontramos a la espera del programa definitivo para avanzar.

Estudios Generales I: Completado Estructura en el aula. Se inició la actualización de recursos para identificar insumos. En trabajo con la experta en contenido.

Estudios Generales II: Con la experta en contenido se acordaron puntos de mejora sobre las actividades planteadas para aprovechar aún más la plataforma.

Legislación Laboral: Se mantiene el mismo porcentaje. El experto en contenido quedó en revisar las plantillas devueltas y enviarlas nuevamente. Sugirió tenerle paciencia debido a que se encuentra con una gran carga laboral en estos momentos.

Métodos y tiempos: No hubo avances. No se ha comenzado con el llenado de las plantillas correspondiente a la fase I. No se ha recibido respuesta de los últimos correos enviados.

Sistemas de Información I: No hubo avance. La especialista sigue a la espera de las plantillas. Sin respuesta a los últimos correos enviados.

Sistemas y procedimientos: El avance corresponde a la revisión de insumos entregados por el experto en contenido.

Supervisión de Recursos Humanos: No hubo avance. Solo se encuentran las plantillas completadas.


Técnica de Control de Calidad: Se sostuvo una reunión con la experta en contenido y se propuso una nueva metodología para el inicio del proceso. Se espera recibir los primeros insumos (modularización de los contenidos la primera semana de octubre).

ASIGNATURAS DEL TERCER AÑO

Conforme a lo programado, en el mes de mayo 2013 inicio el proceso para la virtualización de las asignaturas del tercer año de la carrera de Organización Empresarial (6 cursos regulares, 4 Electivas Profesionales y 1 Pasantía), dictando la charla a los profesores responsables y la entrega de las plantillas a ser completadas por éstos.

En el Gráfico 5 se representa el nivel de avance en cuanto a la entrega de las Plantillas (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10), los recursos y los Programas Académicos de las Asignaturas a Virtualizar por parte de los profesores responsables al 30/09/2014. No hubo avances en el mes de septiembre.

Gráfico 5: Plantillas*, Recursos y Programas Académicos consignados por los profesores responsables del Tercer año de Org. Emp. al 30/09/2014 (Fase I)**



Leyenda:

■ Sobre lo esperado
 ■ En lo esperado
 ■ Por debajo de lo esperado
 ■ Estimado

(*)

Plantilla N° 3 ESTRUCTURACIÓN PEDAGÓGICA DE UN CURSO EN LÍNEA PARA SER DICTADO EN LA MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

Plantilla N° 4 INSTRUCCIONES PARA UN RECORRIDO EXITOSO

Plantilla N° 5 BIENVENIDA AL CURSO

Plantilla N° 6 PLAN DE TRABAJO

Plantilla N° 7 GLOSARIO

Plantilla N° 8 BIBLIOGRAFÍA

Plantilla N° 9 DE QUÉ TRATA EL TEMA

Plantilla N° 10 EVALUACIÓN

**El porcentaje de avance de la Fase I corresponde al material presente en las carpetas compartidas en el Google Drive